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Projekt	nyt	klubhus



Plantegning

Større	klublokale

Afskærmet	køkken

2	Toiletter

Entre

Opvarmet	lager

Ekstra	rum



Placering



Klubhus	set	fra	syd



Evt.	udendørs	slagteplads

Hvis	vi	kan	finde	en	sponsor	til	25.000



Materialer	udvendigt
Sorte	eternitbrædder

Tagpap	med	listedækning

Sorte	træ/alu vinduer	og	døre



Materialer	indvendigt
Troldtektlofter med	lister

Matlakerede
krydsfinervægge

Betongulve	med	klar	epoxy



Tidsplan

JAN FEB MAR APR JUNI JULI AUG

Zonetilladelse

Bygge	
Tilladelse

Håndværker	
konkurrence

MAJ

Byggeri

Vi	kender	 først	leveringstiden	 efter	licitation
Vi	håber	at	kunne	 indvi	 det	nye	 klubhus	 19.	august

Færdiggørelse



Økonomi
Forsikrings	opgørelse	(inkl.	moms)
– Hus: 1377.000
– Belægning 64.000
– Beregning,	tilladelser	m.v.:	 110.000
– Indbo: 140.000
Budget	for	byggeri
– Jordarbejder/belægning 272.000
– Råhus 835.000
– Indvendig	hus 237.000
– Byggeplads 30.000
– I	alt 1374.000

Vi	vil	om	nødvendigt	tilrette	byggeriet,	så	vi	kan	blive	indenfor	de	
rammer	forsikringen	giver.


